

Số: /CD-BXD

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2025

CÔNG ĐIỆN**Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn chỉnh các hầm đường bộ
trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông****BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG điện**

Giám đốc các Ban Quản lý dự án 2, 6, 7, 85

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện các hầm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại các Thông báo số 23/TB-VPCP ngày 20/01/2025 và số 432/TB-VPCP ngày 24/9/2024 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã thống nhất việc đầu tư hoàn chỉnh 06 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025¹ và thống nhất đề xuất sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 để đầu tư hoàn chỉnh 03 hầm (Thần Vũ, Cù Mông, Núi Vung) giai đoạn 2017-2020². Đồng thời, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các Ban Quản lý dự án (QLDA) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện hoàn thành toàn bộ các hầm trên tuyến cao tốc trong năm 2026.

Trong thời gian qua, các Chủ đầu tư/Ban QLDA triển khai thực hiện còn chậm, không đáp ứng yêu cầu; để sớm đưa các công trình hầm vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với 03 hầm Thần Vũ, Cù Mông, Núi Vung trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Yêu cầu các Ban Quản lý dự án 6, 85 phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 7/2025; khởi công trong năm 2025 và lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026.

2. Đối với 05 hầm còn lại³ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, yêu cầu các Ban QLDA 2, 6, 7 khẩn trương thực hiện:

- Hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư các Dự án thành phần có liên quan trong tháng 7/2025, bao gồm cả việc phê duyệt điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của các dự án thành phần Bùng - Vạn Ninh làm cơ sở cân đối

¹ Bộ Xây dựng có Văn bản số 5773/BGTVT-CQLXD ngày 30/5/2024 (01 hầm Sơn Triệu thuộc DATP đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh), số 3087/BXD-KTQLXD ngày 07/5/2025 (đối với 05 hầm gồm: hầm Đèo Bụt thuộc DATP đoạn Vũng Áng - Bùng; các hầm số 1, 2, 3 thuộc DATP đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; hầm Tuy An thuộc DATP đoạn Chí Thạnh - Vân Phong).

² Bộ Xây dựng có Văn bản số 858/BXD-KHTC ngày 24/3/2025 đề xuất sử dụng nguồn vốn tăng thu NSTW năm 2024 để thực hiện 03 hầm (hầm Thần Vũ thuộc DATP BOT đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt; hầm Cù Mông thuộc Dự án BOT hầm Cù Mông; hầm Núi Vung thuộc DATP BOT đoạn Cẩm Lâm - Vĩnh Hảo).

³ hầm Đèo Bụt thuộc DATP đoạn Vũng Áng - Bùng; các hầm số 1, 2, 3 thuộc DATP đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; hầm Tuy An thuộc DATP đoạn Chí Thạnh - Vân Phong.

nguồn kinh phí, phê duyệt điều chỉnh các dự án thành phần để thực hiện đầu tư hoàn thiện 05 hầm nêu trên.

- Theo thẩm quyền của Chủ đầu tư dự án, yêu cầu các Ban QLDA khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, căn cứ quy định và các điều khoản hợp đồng đã ký kết,... để xem xét quyết định các nhà thầu thực hiện nhằm đảm bảo khởi công dịp 19/8/2025 đối với: hầm Đèo Bụt thuộc Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng; một trong 03 hầm số 1, 2, 3 thuộc Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và hầm Tuy An thuộc Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong. Yêu cầu các Ban QLDA nghiêm túc thực hiện, không báo cáo các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư đã được pháp luật quy định.

- Yêu cầu các Ban QLDA 2, 6, 7 lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện, phân đấu hoàn thành, đưa vào khai thác các hầm⁴ Đèo Bụt, số 1, số 2 và Tuy An trong Quý II năm 2026; riêng hầm số 3 thuộc Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hoàn thành trong Quý III năm 2026 và báo cáo về Bộ Xây dựng (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng) trước ngày 20/7/2025.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp đơn đốc các chủ đầu tư để hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư 03 hầm Thần Vũ, Cù Mông, Núi Vung trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo tiến độ nêu tại mục 1.

4. Giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp đơn đốc các chủ đầu tư để hoàn thành phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 theo tiến độ nêu tại mục 2. Đồng thời, đơn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành đưa vào khai thác các hầm nêu trên trong năm 2026.

Yêu cầu Giám đốc các Ban Quản lý dự án 2, 6, 7, 85 và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu: VT, KTQLXD.

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Minh

⁴ hầm Đèo Bụt thuộc Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng; hầm số 1, 2 thuộc Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và hầm Tuy An thuộc Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong